

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Съезжее  
муниципального района Богатовский Самарской области  
446633, Самарская область, Богатовский район, село Съезжее,  
ул. Молодёжная, 33 тел. (факс) 8 (84666)38-2-39

## **ПРИКАЗ**

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению перехода на обучение в  
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской  
области средней общеобразовательной школе «Образовательном центре» с.  
Съезжее муниципального района Богатовский Самарской области по  
обновлённому ФГОС СОО и введению федеральных основных  
общеобразовательных программ**

*03.04.2023 г.*

*№39/3*

В целях обеспечения перехода на обучение в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП):

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Заместителю директора по УВР Артюковой О.В. план мероприятий по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее по обновленному ФГОС СОО и введению ФООП.
2. Ответственному за сайт Харитонову А.А. разместить настоящий приказ на сайте ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее, информацию о проведенных мероприятиях методической поддержки изучения учебных предметов в 2022-2023 году и о планируемых мерах методической поддержки изучения учебных предметов в срок до 30 июля 2023;  
информацию об основных учебно-методических комплектах, используемых в образовательных организациях для освоения образовательных программ основного общего и среднего общего образования в срок до 13.07.2023.

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее

М.Г. Шишканова

**План-график мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее на 2023 – 2025 годы**

| № п/п  | Наименование мероприятия   | Сроки исполнения        | Ответственные  | Ожидаемые результаты  |
|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |  |                         |  |   |
| 1.   | Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ   | Март 2022               | Администрация школы  | Утверждён состав школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ (приказ)   |
| 2.   | Организация работы методической службы школы, координирующей введение обновленного ФГОС СОО в ОУ (на уровне образовательного учреждения)   | Март - апрель 2023      | Школьная проблемная творческая группа учителей-предметников ОУ | Составление плана-графика по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ) |
| 3.   | Включение вопросов введения обновлённого ФГОС СОО в повестку совещаний с заместителями руководителей по УВР  | В течение всего периода | Администрация школы  | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации (синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОУ)                                    |
| 4.   | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Март – Апрель 2023      | Администрация школы  | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО                        |

|    |   |                          |  |   |
|----|---|--------------------------|--|---|
| 6. | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Май 2023, далее ежегодно | Администрация школы, руководители МО       | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников                                       | До 1 сентября 2023       | Администрация школы, школьный библиотекарь | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО<br>Оказана своевременная адресная помощь учителям-предметникам   |

## **II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования**

|    |   |                    |   |   |
|----|---|--------------------|---|---|
| 8. | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО  | Март 2023          | Администрация школы, школьный координатор | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОУ в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками, муниципальными планами-графиками                     |
| 9. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических | Январь – Март 2023 | Администрация школы, руководители МО      | Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
|     | условий)  |  |   |   |
| 10. | Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО   | Ежегодно в течение 2023-2024 годов (по мере необходимости) | Администрация школы   | Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО  |
| 11. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО  | Ежегодно в течение 2022-2024 годов                         | Администрация школы   | Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО |
| 12. | Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | До 31.08. 2023   | Администрация школы, рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники | ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО                      |
| 13. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации   | До 01.09. 2023   | Администрация школы   | Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО                           |
| 14. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации   | До 01.09. 2023   | Администрация школы   |   |
| 15. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО  | До 01.09. 2023   | Администрация школы   |   |

|   |  |                         |                                      |  |
|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 16.   | Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации  | До 01.09. 2023          | Администрация школы                  |  |
| <b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b> |  |                         |                                      |  |
| 17.   | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров школы в консультационной и методической поддержке МКУ «Управления образованием Емельяновского района» по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО                                      | Март 2023               | Администрация школы, руководители МО | Своевременная адресная помощь руководящими и педагогическими работниками получена  |
| 18.   | Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Март-май 2023           | Администрация школы, рабочая группа  | Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников  |
| 19.   | Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | В течение всего периода | Администрация школы                  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя                                   |
| 20.   | Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных  | В течение всего периода | Администрация школы                  | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через |

|     |   |                                |   |  |
|-----|---|--------------------------------|---|--|
|     | программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО  |                                |   | участие в городских группах  |
| 21. | Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО   | Август 2023                    | Рабочая группа, руководители МО, учителя-предметники      | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе  |
| 22. | Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО  | 2023 - 2024 годы               | Администрация школы                                       | Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ   |
| 26. | Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся  | По отдельному плану            | Администрация школы, руководители МО, учителя-предметники | Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе методических объединений   |
| 27. | Содействие организации использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности  | Постоянно                      | Руководители МО, учителя-предметники                      | Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий  |
| 28. | Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает:<br>- проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО;<br>- организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического | Сентябрь 2023, далее постоянно | Руководители МО, учителя-предметники                      | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь через участие учителей-предметников РМО |

|   |  |                  |                                      |  |
|---|--|------------------|--------------------------------------|--|
|   | <p>направления, так и между методическими группами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка методических рекомендаций на уровне образовательного учреждения по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;</li> <li>- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО;</li> <li>- формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;</li> <li>- контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса</li> </ul> |                  |                                      |  |
| <b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b> |  |                  |                                      |  |
| 29.   | Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО   | Март - май 2023  | Администрация школы, руководители МО | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения                  |
| 30.   | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО  | Март - июнь 2023 | Администрация школы, руководители МО | Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО |

|  |  |                               |                                      |  |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| 31.  | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – Август 2023            | Администрация школы, руководители МО | Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО  |
| <b>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</b> |  |                               |                                      |  |
| 32.  | Содействие участию образовательных учреждений в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО   | Февраль 2023                  | Администрация школы                  | Обеспечено участие ОУ в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО  |
| <b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</b>      |  |                               |                                      |  |
| 34.  | Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО  | Январь - декабрь 2023         | Администрация школы                  | Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации   |
| 35.  | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО                     | Февраль 2023, далее постоянно | Администрация школы,                 | Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся |
| 36.  | Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОУ   | Март 2023, далее постоянно    | Администрация школы, руководители МО | Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества   |



|     |  |                                       |  |   |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|
| 37. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОУ | Апрель 2023, далее<br>1 раз в квартал | Администрация школы,<br>школьный координатор,<br>организатор методической<br>работы в школе, технический<br>специалист | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|

Исполнитель заместитель директора по УВР Артюкова О.В.