Приложение 1
к распоряжению министерства
образования и науки
Самарской области
от ________ № ________

Регламент проведения ДР-10
	№ п/п
	Наименование работ
	Исполнитель
	Дата начала
	Дата окончания

	Подготовка к проведению диагностических работ 

	1.
	Развертывание при помощи ПО АИС ГИА региональной базы данных для диагностических работ. 
Установка программного комплекса, 
создание проекта для печати бланков 
	РЦОИ

	04.09.2020
	04.09.2020

	2.
	Печать и комплектование экзаменационных материалов (далее – ЭМ)
	РЦОИ
	05.09.2020
	11.09.2020

	3.
	Сбор сведений об участниках ДР-10, выбранных экзаменах и экспертах ПК
	ТУ, РЦОИ
	08.09.2020
	[bookmark: _GoBack]11.09.2020

	4.
	Выдача ЭМ в территориальные управления
	РЦОИ
	08.09.2020- русский язык;
11.09.2020- математика;
15.09.2020- предметы по выбору
	08.09.2020- русский язык;
11.09.2020- математика;
15.09.2020- предметы по выбору

	5.
	Подготовка аудиторий (обеспечение проведения аудирования по русскому и иностранным языкам, подготовка ПО для проведения диагностических работ по иностранным языкам (устная часть) и информатике и ИКТ


 
	Ответственный за проведение ДР-10
	
	не позднее одного дня до начала диагностических работ

	Проведение диагностических работ 

	6.
	Инструктаж участников диагностических работ, первая часть
	Организатор в аудитории
	в день проведения 

	в день проведения 


	7.
	Выдача участникам полного комплекта материалов для диагностической работы, завершение инструктажа
	Организаторы в аудитории, участники ДР-10
	в день проведения 

	в день проведения 


	8.
	Выполнение заданий диагностических работ
	участники ДР-10
	в день проведения 

	в день проведения 


	9.
	Завершение диагностических работ в аудитории: 
- сбор заполненных бланков участников диагностических работ; 
- заполнение форм ППЭ (статистическая информация); 
- передача бланков участников и форм ППЭ, неиспользованных и бракованных комплектов диагностических работ в штаб ППЭ
	Технический специалист ППЭ, организаторы в аудитории
	в день проведения 

	в день проведения 


	10.
	Сканирование бланков участников диагностических работ в ОО/ТУ- Западное, Северо-Восточное, Центральное управления
	Технический специалист
	в день проведения 
	в день проведения 

	11.
	Передача бланков участников диагностических работ в РЦОИ: 
-Западное, Северо-Восточное, Центральное управления – сканы бланков по электронной почте зашифрованный архив;
- Кинельское, Отрадненское, Северное, Северо-Восточное, Северо-Западное, ,Юго-Восточное, Юго-Западное, Южное, Самарское, Тольяттинское, Поволжское управления
	Член ГЭК от территориального управления
	в день проведения 

	в день проведения 


	12.
	Прием материалов диагностических работ в РЦОИ: 
– получение пакетов с бланками участников диагностических работ и форм ППЭ
	РЦОИ
	в день проведения 

	в день проведения 


	Обработка материалов диагностических работ в РЦОИ 


	13.
	Создание на основании базы данных диагностических работ нового проекта для обработки бланков диагностических работ и загрузка шаблонов распознавания.
	РЦОИ
	в день проведения 

	в день проведения 


	14.
	Проведение стандартных процедур сканирования, распознавания и верификации бланков ответов
	РЦОИ
	в день проведения 

	не позднее 10 дней после проведения диагностических работ

	15.
	Печать протоколов и работ участников для экспертов ПК
	РЦОИ
	в день проведения 

	не позднее 10 дней после проведения диагностических работ

	16.
	Проверка экспертами ПК развернутых ответов участников ДР-10. Заполнение протоколов. Передача заполненных протоколов и комплектов работ сотрудникам РЦОИ
	Эксперты ПК
	в соответствии с графиком работы ПК
	в соответствии с графиком работы ПК

	Обработка и предоставление результатов диагностических работ 

	17.
	Обработка результатов участников диагностических работ. 
	РЦОИ
	по завершении сканирования, верификации бланков и экспертизы
	не позднее 13.11.2020

	18.
	Предоставление результатов участникам диагностических работ
	РЦОИ
	по завершении обработки результатов участников диагностических работ 
	не позднее 13.11.2020



